Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка предоставления субсидий муниципальным образованиям Кемеровской области из областного бюджета за счет средств дорожного фонда Кемеровской области за 2016 – 2017 годы и истекший период 2018 года».
Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Кемеровской области от 29 сентября 2011 года №95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области», п.1.7. плана работы контрольно-счетной палаты на 2018 год.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальным образованиям на ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках государственной программы.

Объекты контрольного мероприятия: администрации муниципальных образований «Промышленновский муниципальный район», «Промышленновское городское поселение», «Чебулинский муниципальный район», «Алчедатское сельское поселение».
Проверяемый период деятельности: 2016 - 2017 годы и истекший период 2018 года, периоды, предшествующие контрольному мероприятию. 
Проверена реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, сметная стоимость которых составила 37,1 млн. рублей, из них средства областного бюджета 96%.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальными образованиями при определении объектов, подлежащих ремонту, некачественно составляются дефектные ведомости и недостаточно прорабатываются предпроектные решения, что искажает основание для определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе:
Промышленновский муниципальный район
- по шести из восьми муниципальных контрактов локальные сметы по объектам составлены без учёта стоимости материалов, что является нарушением требований МДС 81.35-2004;
- по всем муниципальным контрактам определены нарушения ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.02013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с необоснованным изменением объёмов работ более чем на 10%. Например, по мероприятию «выполнение работ по отсыпке ул. Коммунистической и примыканий» по одним позициям объемы увеличены от 6 до 104% (в 62 раза), по другим уменьшены на 119%, общая сметная стоимость возросла в целом на 9,7%;
Кроме того, за счет средств областного бюджета (субсидий) были оплачены услуги по гражданско-правовому договору в сумме 25,4 тыс.рублей. Данные виды оказываемых услуг по составу работ относятся к текущему содержанию дорожной сети, расходы которых относятся по другому коду бюджетной классификации, что противоречит нормам, установленным ст.142.4 БК РФ. 

Контрольно-счетной палатой Кемеровской области выписан протокол об административном правонарушении в соответствии со ст.15.14 КоАП РФ.
Чебулинский муниципальный район 

- определено несоответствие проект-сметной документации, актов выполненных работ КС-2 исполнительной документации (журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ) и акту приёмочной комиссии, в том числе вместо монолитных железобетонных лотков уложены круглые стальные трубы (сметная стоимость выполненных работ при замене железобетонных лотков на стальные трубы не превысила проектной); не произведена установка бортовых камней на тротуаре, сметная стоимость составила 32,1 тыс. рублей (расчётно). 

Замена железобетонных лотков на стальные трубы и изменение по устройству тротуара согласованы заказчиком с проектировщиком.
Необходимо отметить, что в процессе выполнения работ по муниципальным контрактам заказчиками осуществлялся строительный контроль с проведением лабораторных испытаний асфальтобетона независимой организацией ООО «Кузбасский центр дорожных исследований». По результатам, которых определено, что асфальтобетонное покрытие по показателям: уплотнение, водостойкости и по физико-механическим свойствам соответствует нормативным требованиям, что подтверждает дополнительно представленная вырубка в ходе проверки заказчиком – администрацией Промышленновского городского поселения.

Основная доля средств областного бюджета (субсидии) по Соглашениям приходится на выполнение работ текущего характера, гарантийный срок на такие виды работ составляет не более одного года и расходы по ним не находят отражение в инвентарной карточке основных средств. Исходя из вышеизложенного, направление средств из областного бюджета в объекты, подлежащие ремонту текущего характера, является нецелесообразным, неэффективным использованием.

В ходе контрольного мероприятия:

- муниципальным образованием с целью исключения выявленных нарушений бюджетного законодательства принято три нормативных правовых акта;

- подрядчиком произведен возврат бюджетных средств за невыполненные работы в сумме 32,1 тыс. рублей;

- произведен возврат суммы субсидии в размере 25,4 тыс. рублей, использованной на цели, не предусмотренные соглашением.

Решением коллегии в адрес муниципальных образований, Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области с предложениями по устранению выявленных нарушений. 
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кемеровской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области и первому заместителю Губернатора Кемеровской области.
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