

Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия
«Оценка эффективности мероприятий по обеспечению доступности и
качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи,
оказываемой в сельской местности и малых населенных пунктах в рамках
реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения
Кемеровской области – Кузбасса в 2024 году»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области - Кузбасса» и п. 2.7 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год, приказ контрольно-счетной палаты от 17.09.2025 № 34-р.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: Проанализировать эффективность использования бюджетных средств, направленных в 2024 году на создание новых, а также на функционирование уже действующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Министерство здравоохранения Кузбасса;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крапивинская районная больница»;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чебулинская районная больница».

По итогам мероприятия установлено следующее.

Реализация мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций осуществлялась в 2024 году Министерством здравоохранения Кузбасса с привлечением средств федерального бюджета в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 30.12.2021 № 056-09-2022-596, а также регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения (Кемеровская область-Кузбасс)», региональной программы «Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы».

В проверяемом периоде общий объем фактических расходов на реализацию мероприятий по приобретению и монтажу 55 быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций составил 548 769,9 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 106 735,7 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 442 034,2 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 все приобретенные в 2024 году быстровозводимые модульные конструкции в количестве 55 единиц получили лицензии из них: 44 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 фельдшерский здравпункт, 9 врачебных амбулаторий, 1 центр общей врачебной практики. Результат, установленный в Региональном проекте, Региональной программе и в соглашении от 30.12.2021 № 056-09-2022-596 достигнут.

По результату анализа контрактов на поставку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций установлено:

- всего поставлено и смонтировано 55 быстровозводимых модульных конструкций (100% от запланированного). Из них, с нарушением срока - 40 модульных конструкций;
- общая сумма неэффективного использования бюджетных средств (в связи с нарушением условий контрактов в части сроков поставки модульных конструкций) составила 18 324,8 тыс. рублей.

По результату оценки эффективности расходования финансовых средств, направленных на функционирование фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов:

ГБУЗ «Крапивинская районная больница» установлено:

- по состоянию на 01.01.2025 в структуру ГБУЗ «Крапивинская районная больница» входит 11 фельдшерско-акушерских пунктов (из них 9 находятся в приспособленных зданиях 1950-1980 годов постройки) и 3 фельдшерских здравпункта (модульные);
- по состоянию на 01.12.2025 не ведется прием пациентов в 2 фельдшерско-акушерских пунктах, находящихся в д. Бердюгино и в с. Междугорное;
- 5 зданий фельдшерско-акушерских пунктов находятся в высокой степени физического износа (выявлено по результатам обследований);

ГБУЗ «Чебулинская районная больница» установлено:

- по состоянию на 01.01.2025 в структуру ГБУЗ «Чебулинская районная больница» входит 14 фельдшерских здравпунктов (все являются модульными);
- по состоянию на 01.12.2025 на территории Чебулинского муниципального округа ведется прием пациентов во всех фельдшерских здравпунктах;

Штатное расписание фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов в обоих учреждениях не соответствует рекомендуемым штатным нормативам, установленным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.

Копия заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена в Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса, Министру здравоохранения Кузбасса, в ГБУЗ «Крапивинская районная больница и ГБУЗ «Чебулинская районная больница».

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена Губернатору Кузбасса.