

## **Информация о результатах контрольного мероприятия**

### **«Оценка эффективности использования средств субсидии, предоставленных муниципальным образованиям из областного бюджета в 2022-2023 годах, на реализацию мероприятия «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» (пункт 1.8. плана КСПКО на 2024 год)**

Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований региона на цели, связанные с развитием детского отдыха, не содержат процедуру проведения конкурсного отбора муниципалитетов, планирующих мероприятия по укреплению и обеспечению загородных летних лагерей.

Какой-либо правовой акт (положение), регламентирующий порядок проведения конкурса, определяющий критерии, по которым будет производиться отбор наиболее актуальных муниципальных мероприятий и концепций по развитию детского отдыха, согласующихся с целями и задачами региональной Государственной программы – отсутствует. Это, не только указывает на формальный подход к проведению конкурсных процедур, но и ведет к снижению эффективности расходования муниципальных средств, используемых в ходе подготовки проектно-сметной документации, которую необходимо представлять на оценку конкурсной комиссии. Отсутствие предварительных бюджетных установок (ориентиров) на региональном уровне не способствует концентрации усилий всех участников данного процесса.

В ходе анализа соглашений, заключенных с муниципальными образованиями региона, в отношении которых принято решение о выделении субсидии на ремонт загородных лагерей, установлено, что значение и наименование результата использования субсидии, отраженное Министерством образования Кузбасса в соглашениях, не соответствует значению и наименованию целевого показателя (индикатора), установленного в Государственной программе «Развитие образования Кузбасса», что не позволяет дать оценку степени достижения целевого показателя (индикатора) Мероприятия 1.16 «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» Государственной программы.

Анализ отчетов о достижении значений результатов использования субсидии, представленных Муниципальными образованиями в Министерство образования Кузбасса показал, содержащаяся в данных отчетах итоговая информация отличается от установленного в соглашениях планового значения результатов использования субсидии. Указанное обстоятельство говорит о том, что Министерством образования Кузбасса: во-первых, осуществлен

некачественный контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий; во-вторых, ведомством не дана оценка использования муниципальными образованиями субсидий с учетом обязательств по достижению значений результатов её использования. Что, в совокупности, указывает на недостоверность данных, отраженных Министерством образования Кузбасса в отчетах, представленных этим ведомством в Министерство экономического развития Кузбасса.

В результате выборочных проверок исполнения мероприятий по ремонту и монтажу объектов организации отдыха детей, проведены контрольные мероприятия в Кемеровском и Киселевском городских округах, установлено, что в нарушение п.2 ст.8.3, ст.27(4) Градостроительного Кодекса РФ, п.27«б» Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 государственная экспертиза достоверности сметной стоимости капитального ремонта в Центре активного отдыха «Солнечный» (г. Кемерово) и МБУ «Огонек» (г. Киселевск), не была проведена.

Кроме того, строительный контроль на объектах капитального ремонта осуществлялся непосредственно силами заказчиков, т.е. сотрудниками муниципальных учреждений, без привлечения специализированных организаций и специалистов, что является нарушением обязательных требований в области строительства, установленных «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.39 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Сводом правил от 24.12.2019 №48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и может быть квалифицировано, как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.4 КоАП РФ.

Расчет, проведенный в ходе контрольного мероприятия, указывает на то, что Кемеровским и Киселевским городскими округами достигнуты значения по ряду показателей, установленных Правилами предоставления субсидии. Однако, поскольку установленное Министерством образования Кузбасса в соглашениях с муниципальными образованиями значение и наименование результата использования субсидии не соответствует наименованию целевого показателя (индикатора), установленного в Государственной программе «Развитие образования Кузбасса», оценить степень достижения целевого показателя (индикатора) проанализированного Мероприятия 1.16 Госпрограммы по итогам контрольного мероприятия не представляется возможным.

Выездные проверки, проведенные в ходе контрольного мероприятия с целью осмотра отремонтированных объектов, подтвердили, что сборные модульные корпуса и другие объекты, на которых проводились ремонтные работы – запущены в эксплуатацию, отремонтированы и функционируют в соответствии со своим назначением.

По итогам проверки в адрес Министерства образования Кузбасса, а также в адрес Кемеровского и Киселевского городских округов направлены представления Контрольно-счетной палаты Кемеровской области-Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кемеровской области-Кузбасса.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное Собрание Кемеровской области-Кузбасса и курирующему заместителю председателя Правительства Кузбасса.